

**Dodatok č.1
k Zmluve o dielo zo dňa 9.5.2019**

Zmluvné strany

Objednávateľ

Objednávateľ : Obec Lazisko
Sídlo organizácie: Lazisko 140, 032 11 Svätý Kríž
Štatutárny orgán : Bc. František Púčik, starosta obce
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko , a.s.
IBAN : SK57 5600 0000 0081 0731 6001
SWIFT : KOMASK2X
Zástupca zodpovedný na rokovanie vo veciach :
a) zmluvných: Bc. František Púčik ,starosta obce

a

Zhotoviteľ

Názov : MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo : P.O. Hviezdoslava 551 , 013 03 Varín
Štatutárny orgán : Peter Bugáň , konateľ
Zapísaná v: OR OS Žilina , 19518/L
IČO 3683 7075
DIČ : 202 245 3873
DIČ DPH : SK 202 245 3873
Bankové spojenie : ČSOB a.s. pobočka Žilina
IBAN: SK 93 7500 0000 040 0548 2131
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) Zmluvných - Peter Bugáň , konateľ
b) Technických – Juraj Šušoliak, riaditeľ
Číslo telefónu : 0948 196 424 **email:** mipeinvest@mipeinvest.sk

**Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1,
ktorým sa aktualizuje Článok III. – predmet zmluvy, v prílohe k ZoD č.2 – ocenený výkaz-výmer**

Vzhľadom na účinnú zmluvu o NFP, Prílohu č. 4 Zmluvy Rozpočet projektu sa Zmluvné strany dohodli, že sa Zmluva o dielo mení týmto dodatkom v nasledovnom rozsahu:

Zmena sa teda týka Zmluvy o dielo jej prílohy č. 2 - Ocenený výkaz výmer stavebných objektov : SO-02 - Zateplenie stropov a obnova strešného pláštá; SO-03 – Výmena otvorových konštrukcií ; SO-08 – ÚK ; SO-04 Okapový chodník; SO – 05 – Vonkajšia ochrana pred bleskom a SO – 07 – Vetranie a rekuperácia tepla.

Jedná sa zmeny v názvoch výdavkov výkazu výmer, ktoré sa zosúladujú s prílohou č. 4 Rozpočet projektu Zmluvy o NFP nasledovne:

Pôvodné názvy výdavkov:

SO-02 - Zateplenie stropov a obnova strešného plášťa:

36	K	784452271	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	160,528	1,04	166,95
37	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	160,528	1,87	300,19

SO-03 – Výmena otvorových konštrukcií

36	K	784452271	Murivo výplňové (m3) z tvárnic hr. 450 mm, na MVC a maltu (450x249x599) - S03	m2	0,788	142,020	111,91
----	---	-----------	---	----	-------	---------	--------

SO-08 – ÚK

1	K	971038251	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	34,000	2,410	81,94
3	K	713482300	DG 22 x 30 izolácia-trubica	m	19,420	2,670	51,85
4	M	2837741544	DG 28 x 30 izolácia-trubica	m	58,160	2,770	161,10
5	M	2837741558	DG 18 x 30 izolácia-trubica	m	75,370	2,510	189,18
6	M	2837741531	DG 35 x 30 izolácia-trubica	m	55,620	3,120	173,53
7	M	2837741571	DG 42 x 30 izolácia-trubica	m	66,610	3,600	239,80
8	M	2837741583	DG 48 x 30 izolácia-trubica	m	32,160	3,950	127,03

SO-04 Okapový chodník

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	8,520	5,110	43,54
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

SO – 05 – Vonkajšia ochrana pred bleskom

1	M	M027	Hro.DROT FeZn 8	kg	88,000	1,810	159,28
---	---	------	-----------------	----	--------	-------	--------

SO – 07 – Vetrание a rekuperácia tepla

1	K	M001	Rezanie otvorov - VZT kanál prívod/odvod, vysprávky	ks	25,000	20,880	522,00
16	M	M016	Protidažďová žalúzia so sieťkou, hranatá, napojiteľná na potrubie priemeru 250 mm	ks	2,000	55,190	110,38
25	K	M025	Podstropná rekuperačná jednotka jednotka, min. 500 m ³ /h (n=0,95)	ks	2,000	3 641,970	7 283,94

Navrhované názvy výdavkov:

SO-02 - Zateplenie stropov a obnova strešného pláštá:

36	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m ²	160,528	1,04	166,95
37	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m m	m ²	160,528	1,87	300,19

SO-03 – Výmena otvorových konštrukcií

36	K	784452271	Murivo výplňové (m ³) z tvárnic hr. 450 mm PDK Lambda+, na MVC a maltu (450x249x599) S03	m ²	0,788	142,020	111,91
----	---	-----------	--	----------------	-------	---------	--------

SO-08 – ÚK

1	K	971038251	SO 08 - ÚK -Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 0225 m ² hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	34,000	2,410	81,94
3	K	713482300	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	19,420	2,670	51,85
4	M	2837741544	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	58,160	2,770	161,10
5	M	2837741558	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	75,370	2,510	189,18
6	M	2837741531	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	55,620	3,120	173,53
7	M	2837741571	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	66,610	3,600	239,80

8	M	2837741583	Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	32,160	3,950	127,03
---	---	------------	--	---	--------	-------	--------

SO-04 Okapový chodník

1	K	113107142	SO 04 OCH Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	8,520	5,110	43,54
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

SO – 05 – Vonkajšia ochrana pred bleskom

1	M	M027	SO 05 bleskozvod Hro.DROT FeZn 8	kg	88,000	1,810	159,28
---	---	------	----------------------------------	----	--------	-------	--------

SO – 07 – Vetranie a rekuperácia tepla

1	K	M001	SO 07 Rekuperacia Rezanie otvorov - VZT kanál prívod/odvod, vysprávkový	ks	25,000	20,880	522,00
16	M	M016	Protidažďová žalúzia so siečkou PZ 250	ks	2,000	55,190	110,38
25	K	M025	Podstropná rekuperačná jednotka jednotka 570 m3/h (n=0,95)	ks	2,000	3 641,970	7 283,94

V Lazisku 20.08.2019

V Varíne 20.08.2019

Za objednávateľa.....

Za dodávateľa



MIPE Invest, s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

IČO: 36837075, IČ DPH: SK2022453873

DIČ: 1/564 3207

