

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

Číslo zmluvy objednávateľa: 02/09/2019

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Lazisko

Obecný úrad Lazisko, Lazisko 140, 032 11 pošta Svätý Kríž
Bc. František Púčik - starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK57 5600 0000 0081 0731 6001
00315354
2020581442

+421904164422
lazisko@lazisko.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Zápis:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

STAVEKO-SK, a.s.

K cintorínu 561/45, 010 04 Žilina
Ing. Vladimír Lazar, predseda predstavenstva
Obchodný register OS v Žiline, odd Sa, vložka číslo 10626/L
43 900 542
2022521325
SK2022521325

Ing. Vladimír Lazar
Tatra banka a.s, pobočka Žilina
SK17 1100 0000 0026 2082 3701
0903502456
stavekosk@stavekosk.sk

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

II.

Predmet dodatku

Z dôvodu dĺžky schvaľovacieho procesu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Výstavba detského ihriska v obci Lazisko“ sa mení čl. II, Čas plnenia diela, ods. 1 zmluvy o dielo nasledovne:

Lehota na dokončenie a odovzdanie diela, je do 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Ostatné body a dojednania zostávajú nezmenené


III.

Závěrečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.


Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

V Lazisku, dňa 8.9.2020



Bc. František Púčik
starosta obce Lazisko





Ing. Vladimír Lazar
predseda predstavenstva

STAVEKO-SK, a.s.
K cintorínu 561/45 ①
010 04 Zilina
IČO: 2022521325
2521325