

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len
„zmluva“)

Číslo zmluvy objednávateľa: 2021/01

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Lazisko

Obecný úrad Lazisko, Lazisko 140, 032 11 pošta Svätý Kríž
Mgr. Jana Glajzová - starostka obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK57 5600 0000 0081 0731 6001
00315354
2020581442

+421911542333
lazisko@lazisko.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Zápis:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

STAVEKO-SK, a.s.

K cintorínu 561/45, 010 04 Žilina
Ing. Vladimír Lazar, predseda predstavenstva
Obchodný register OS v Žiline, odd Sa, vložka číslo 10626/L
43 900 542
2022521325
SK2022521325

Ing. Vladimír Lazar
Tatra banka a.s, pobočka Žilina
SK17 1100 0000 0026 2082 3701
0903502456
stavekosk@stavekosk.sk

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

II. Predmet dodatku

Z dôvodu dĺžky schvaľovacieho procesu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zmluvných podmienok pre projekt „Výstavba detského ihriska v obci Lazisko“ sa mení čl. IV. Termín vykonania diela, ods. 1 zmluvy o dielo nasledovne:

- termín ukončenia: najneskôr do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- Ostatné body a dojednania zostávajú nezmenené

III. Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia na web stránke objednávateľa.

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

V Lazisku, dňa 10.8.2023



Mgr. Jana Glajzová
starostka Obce Lazisko

Ing. Vladimír Lazar
predseda predstavenstva

Príloha dodatku