

Dodatok č.1

k objednávke zo dňa 13.12.2017

Objednávateľ : Obec Lazisko
Sídlo : Lazisko 140 , 03211 Lazisko
IČO : 00315354
Konajúci : Bc. František Púčik - starosta obce

Dodávateľ : Agentúra East s.r.o.
Sídlo : Ružová 47,P.O.BOX 61 04011 Košice
IČO : IČO36581275
DIČ DPH : 2021878738
Konajúci : Ing Dominik Mojžiš - konateľ

Predmetom dodatku je úprava termínu poskytnutia služby :

Dodatok vznikol na základe predĺženia lehoty schvaľovacieho procesu žiadosti o MFP projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v obci Lazisko“ z pôvodného termínu 13.12.2017 do 31.12.2018

na termín **13.12.2017 do 31.12.2019**

Ostatné body objednávky ostávajú v platnosti

V Lazisku 30.11.2018


Agentúra East s.r.o.
Sídlo : Ružová 47, P.O. BOX 61, 04011 Košice
IČO : IČO36581275
DIČ DPH : 2021878738

Dodávateľ




Objednávateľ